Udviklingsprojekt: Behov for at arbejde med andre former for specialisering

I forleengelse af arbejdet med de mest specialiserede tilbud og herunder senest temadagen d.
4. november 2016, samt pad baggrund af oplaeg og droftelser pa Kick-offmgde 25. november
2016, har styregruppen besluttet at igangsaette et projekt i regi af ekspertpanelet og med
assistance fra gkonomigruppen.

Projektets formal er at udvikle modeller, der gor det muligt i relationen mellem udbydere og
bestillere at handle enkeltydelser, sa bestillerne har adgang til de mest specialiserede ydelser
under andre former end ved at kgbe en fuld plads (til en fuld takst).

Projektet skal blandt andet belyse, hvilke behov kommunerne konkret har til specialiserede
ydelser, hvordan disse ydelser kan udvikles og behovet for differentierede takster,
gennemsigtighed, principper for beregninger af timepris og ydelser, hvordan det gkonomisk kan
styres og faelles modeller for kgb og salg af ydelser.

Projektet tager udgangspunkt i autismeomradet, fordi autismeomradet er et omrade, som alle
kommuner beskeeftiger sig med og hvis opgavelgsning som et resultat af temadagen d. 4.
november viser sig potentielt at kunne styrkes ved mulighed for at kgbe enkeltydelser fra et
specialiseret tilbud.

Perspektivet er, at en kommune ved at tilkgbe enkeltydelser mere effektfuldt vil kunne szette
ind i komplicerede sager og forhindre fx at et barn med autisme i en lang periode ikke kommer i
skole eller pa den lidt leengere bane at forhindre at barnets og familiens problemer udvikler sig,
sa dggnanbringelse til sidst er eneste Igsningsmulighed.

Projektet falder i to dele, som igangsaettes og gennemfgres sidelgbende.

Forste del

Inden for et udvalgt malgruppeomrade at etablere en systematisk dialog mellem udbydere og
bestillere om hvilke enkeltydelser og kombinationer af enkeltydelser, som bestillerne har brug
for og som udbyderne vil have mulighed for at udbyde til salg.

P& udbyderside inddrages Himmelev Behandlingshjem, der er et de 10 mest specialiserede
tilbud og Autisme Center Vestsjzelland, der ligeledes har specialistkompetencer pa
autismeomrade.

P8 bestillersiden inviteres repraesentanter fra alle kommuner til at deltage. Det indgar i
projektet at invitere alle kommuner, at redeggre for formal osv. Ved projektets gennemfgrelse
tages bestik af hvor mange kommuner, der tilmelder sig — om der skal gennemfgres en eller to
dialogmgder, hvor relevante enkeltydeler defineres jf. projektets formal.

Forste del af projektet, der m& ses som et modelprojekt, der senere vil kunne overfgres til
andre malgruppeomrader, gennemfgres i regi af ekspertpanelet.

Anden del

Anden del af projektet gennemfgres i samarbejde mellem ekspertpanelet og gkonomigruppen.
I denne del af projektet er formalet at fastlaegge principper for beregning af prisen for
enkeltydelser fx timepriser, som arbejdet i projektets fgrste del har kortlagt behov for.
Principperne skal sikre fuld gennemsigtighed i forholdet mellem indhold og pris.

Formalet i denne del af projektet er endvidere at belyse evt. problemstillinger ved kgb og salg
af enkeltydelser i en relation mellem kgber og szlger, der har takstfinansiering som
udgangspunkt.

Tidsplan
Det forudsaettes at projektet gennemfgres, sa der bade hos udbydere og bestillere kan tages
bestik af evt. nye principper ved budgetlaegningen for 2018.



