

Den samlede proces



November 2016 ————— December 2016 ————— Januar 2017

FASER

Afholdelse af kickoff

AKTIVITETER

- ▶ En faglig formiddag med borgeren i centrum
- ▶ Faglige sessioner og drøftelser
- ▶ Administrativ udarbejdelse af katalog over temaer fra kick-offseminar

Opfølgning

- ▶ Administrativ udarbejdelse af katalog over temaer fra kick-offseminar

- ▶ Møder i dialogforum
- ▶ Løbende sparringsmøder og arbejde med oplæg
- ▶ Drøftelse af temaer med Det Regionale Dialogforum
- ▶ Administrativ inddragelse af det nationale niveau via kontakt med KL, ministeriet og Socialstyrelsen

Sondering med dialogforum, nationalt niveau mv.

Februar-Marts 2017 ————— April 2017 ————— Maj-juni 2017 ————— August-oktober 2017

FASER

Forberedelse af politisk temadag

AKTIVITETER

- ▶ Invitation til politisk temadag
- ▶ Der arbejdes med forberedelse af temadagen

Afholdelse af Politisk temadag

- ▶ Output fra den politiske temadag behandles på administrativt og politisk niveau i styregruppen, KKR og K17
- ▶ Rammeaftalen skrives
- ▶ Opsamlingsmøde
- ▶ Præsentation af deloplæg
- ▶ Udarbejdelse af endeligt oplæg til ny aftale

Udarbejdelse af oplæg til rammeaftale 2018

- ▶ Rammeaftalen godkendes i kommunerne

Godkendelsesproces